CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	RUAS: Bom Jesus, Santo Antono, Santa Luzia, Santa Rita, Bom Jardim.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/23	2 02/23	3 03/23	4 04/23	5 05/23	6 06/23	7 07/23	8 08/23	9 09/23	10 10/23	11 11/23	12 12/23
1.	**RUA BOM JESUS**	**135.653,37**	% Período:	0,67%	5,40%	2,50%	91,43%								
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	915,30	% Período:	100,00%											
1.2.	IMPRIMAÇÃO	7.318,52	% Período:		100,00%										
1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.396,37	% Período:			100,00%									
1.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	124.023,18	% Período:				100,00%								
2.	**RUA SANTO ANTONIO**	**134.760,56**	% Período:		5,43%	2,52%	92,05%								
2.1.	IMPRIMAÇÃO	7.320,09	% Período:		100,00%										
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.397,10	% Período:			100,00%									
2.3.	CAPA ASFÁLTICO C.B.U.Q	124.043,37	% Período:				100,00%								
3.	**RUA SANTA LUZIA**	**130.810,89**	% Período:		5,43%	2,52%	92,05%								
3.1.	IMPRIMAÇÃO	7.105,55	% Período:		100,00%										
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.297,54	% Período:			100,00%									
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	120.407,80	% Período:				100,00%								
4.	**RUA SANTA RITA**	**64.652,76**	% Período:		5,43%	2,52%	92,05%								
4.1.	IMPRIMAÇÃO	3.511,41	% Período:		100,00%										
4.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	1.629,57	% Período:			100,00%									
4.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	59.511,78	% Período:				100,00%								
5.	**RUA BOM JARDIM**	**128.830,66**	% Período:			2,74%	97,26%								
5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.530,76	% Período:			100,00%									
5.2.	REPERFILAGEM	46.108,12	% Período:				100,00%								
5.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	79.191,78	% Período:				100,00%								

Total: R$ 594.708,24

Período:		1 01/23	2 02/23	3 03/23	4 04/23	5 05/23	6 06/23	7 07/23	8 08/23	9 09/23	10 10/23	11 11/23	12 12/23
	%:	0,15%	4,25%	2,56%	93,03%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	915,30	25.255,57	15.251,34	553.286,03								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**915,30**	**25.255,57**	**15.251,34**	**553.286,03**								

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO ANTÔNIO	RUAS: Bom Jesus, Santo Antono, Santa Luzia, Santa Rita, Bom Jardim.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/23	2 02/23	3 03/23	4 04/23	5 05/23	6 06/23	7 07/23	8 08/23	9 09/23	10 10/23	11 11/23	12 12/23
			%:	0,15%	4,40%	6,97%	100,00%								
			Repasse:	-	-	-	-								
	Acumulado:		Contrapartida:	915,30	26.170,87	41.422,21	594.708,24								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**915,30**	**26.170,87**	**41.422,21**	**594.708,24**								

IRANI/SC
Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THALIA ALESSANDRA DE MARCO
CREA/CAU: 183.437-0
ART/RRT: 9047962-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
THALIA ALESSANDRA DE MARCO
Data: 22/11/2023 14:13:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br