CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO MARCON	RUAS: Dulcinéia Oro, Heugênio Basso, Jovani Betiatto e Padre João Polmann.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 01/23	2 02/23	3 03/23	4 04/23	5 05/23	6 06/23	7 07/23	8 08/23	9 09/23	10 10/23	11 11/23	12 12/23
1.	**RUA DULCINÉIA ORO**	**171.351,72**	% Período:	0,53%	5,40%	2,51%	91,56%								
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	915,30	% Período:	100,00%											
1.2.	IMPRIMAÇÃO	9.258,04	% Período:		100,00%										
1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	4.296,45	% Período:			100,00%									
1.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	156.881,93	% Período:				100,00%								
2.	**RUA HEUGÊNIO BASSO**	**329.603,48**	% Período:		5,43%	2,52%	92,05%								
2.1.	IMPRIMAÇÃO	17.903,93	% Período:		100,00%										
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	8.308,84	% Período:			100,00%									
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	303.390,71	% Período:				100,00%								
3.	**RUA JOVANI BETIATTO**	**55.703,09**	% Período:		5,43%	2,52%	92,05%								
3.1.	IMPRIMAÇÃO	3.025,77	% Período:		100,00%										
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	1.404,19	% Período:			100,00%									
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	51.273,13	% Período:				100,00%								
4.	**RUA PADRE JOÃO POLMANN (COM CALÇ**	**157.238,61**	% Período:		2,74%	35,79%	61,47%								
4.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO	4.309,07	% Período:		100,00%										
4.2.	REPERFILAGEM	56.271,91	% Período:			100,00%									
4.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	96.657,63	% Período:				100,00%								

Total: R$ 713.896,90

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	0,13%	4,83%	9,84%	85,19%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	915,30	34.496,81	70.281,39	608.203,40								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**915,30**	**34.496,81**	**70.281,39**	**608.203,40**								
Acumulado:	%:	0,13%	4,96%	14,81%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	915,30	35.412,11	105.693,50	713.896,90								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**915,30**	**35.412,11**	**105.693,50**	**713.896,90**								

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO BAIRRO SANTO MARCON	RUAS: Dulcinéia Oro, Heugênio Basso, Jovani Betiatto e Padre João Polmann.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23

IRANI/SC
Local

quarta-feira, 22 de novembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: THALIA ALESSANDRA DE MARCO
CREA/CAU: 183.437-0
ART/RRT: 9047962-0

Documento assinado digitalmente
gov.br
THALIA ALESSANDRA DE MARCO
Data: 22/11/2023 14:53:47-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br