CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	931569/2022	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO - LOTEAMENTO BAVARESCO	RUA LINDO TEBALDI E TRECHO DA RUA ZACARIAS DALLA COSTA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/23	2 11/23	3 12/23	4 01/24	5 02/24	6 03/24	7 04/24	8 05/24	9 06/24	10 07/24	11 08/24	12 09/24
1.	**PAVIMENTAÇÃO RUA LINDO TEBALDI**	**414.557,25**	% Período:	0,33%	3,68%	64,26%	10,70%	18,78%	2,24%						
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.387,35	% Período:	100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	222.218,67	% Período:		5,05%	94,95%									
1.2.1.	IMPRIMAÇÃO	11.226,85	% Período:		100,00%										
1.2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	5.452,58	% Período:			100,00%									
1.2.3.	CAMADA ASFÁLTICA E=5CM	205.539,24	% Período:			100,00%									
1.3.	PASSEIO PÚBLICO	66.316,44	% Período:					100,00%							
1.4.	MEIO-FIO	33.500,05	% Período:				100,00%								
1.5.	SINALIZAÇÃO	7.607,52	% Período:						100,00%						
1.5.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	4.875,99	% Período:						100,00%						
1.5.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	2.731,53	% Período:						100,00%						
1.6.	PAVIMENTAÇÃO - RUA ZACARIAS DALLA C	59.442,86	% Período:		6,77%	93,23%									
1.6.1.	IMPRIMAÇÃO	4.024,88	% Período:		100,00%										
1.6.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	1.954,77	% Período:			100,00%									
1.6.3.	CAMADA ASFÁLTICA E=5CM	53.463,21	% Período:			100,00%									
1.7.	PASSEIO PÚBLICO	11.555,42	% Período:					100,00%							
1.8.	MEIO-FIO	10.857,29	% Período:				100,00%								
1.9.	SINALIZAÇÃO	1.671,65	% Período:						100,00%						
1.9.1.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.351,65	% Período:						100,00%						
1.9.2.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	320,00	% Período:						100,00%						

Total:	**R$ 414.557,25**													
	Período:	%:	0,33%	3,68%	64,26%	10,70%	18,78%	2,24%						
		Repasse:	1.285,77	14.135,06	246.904,33	41.109,67	72.170,38	8.599,79						
		Contrapartida:	101,58	1.116,67	19.505,47	3.247,67	5.701,48	679,38						
		Outros:	-	-	-	-	-	-						
		Investimento:	**1.387,35**	**15.251,73**	**266.409,80**	**44.357,34**	**77.871,86**	**9.279,17**						
		%:	0,33%	4,01%	68,28%	78,98%	97,76%	100,00%						
		Repasse:	1.285,77	15.420,83	262.325,16	303.434,83	375.605,21	384.205,00						

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	931569/2022	MUNICÍPIO DE IRANI	PAVIMENTAÇÃO - LOTEAMENTO BAVARESCO	RUA LINDO TEBALDI E TRECHO DA RUA ZACARIAS DALLA COSTA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
	Acumulado:		Contrapartida:	101,58	1.218,25	20.723,72	23.971,39	29.672,87	30.352,25						
			Outros:	-	-	-	-	-	-						
			Investimento:	**1.387,35**	**16.639,08**	**283.048,88**	**327.406,22**	**405.278,08**	**414.557,25**						

IRANI/SC
Local

sexta-feira, 15 de setembro de 2023
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br
TAIS VICENZI SCHNEIDER
Data: 12/12/2023 11:33:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: TAÍS VICENZI SCHNEIDER
CREA/CAU: 162.172-3
ART/RRT: 8880586-7