CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bairro Centro e Lo	RUAS: Maranata, São João, Getulio Vargas e Zacarias Dalla Costa

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/24	2 05/24	3 06/24	4 07/24	5 08/24	6 09/24	7 10/24	8 11/24	9 12/24	10 01/25	11 02/25	12 03/25
1.	**RUA MARANATA - BAIRRO NOSSA SENHO**	**325.554,48**	% Período:	0,28%		38,48%	61,23%								
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	915,30	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	9.279,68	% Período:			100,00%									
1.3.	REPERFILAGEM	116.008,75	% Período:			100,00%									
1.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	199.350,75	% Período:				100,00%								
2.	**RUA SÃO JOÃO - BAIRRO CENTRO**	**128.138,77**	% Período:	0,71%		38,32%	60,97%								
2.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	915,30	% Período:	100,00%											
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.636,64	% Período:			100,00%									
2.3.	REPERFILAGEM	45.462,88	% Período:			100,00%									
2.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	78.123,95	% Período:				100,00%								
3.	**RUA GETÚLIO VARGAS - BAIRRO CENTRO**	**157.932,56**	% Período:			38,59%	61,41%								
3.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO	4.514,44	% Período:			100,00%									
3.2.	REPERFILAGEM	56.436,68	% Período:			100,00%									
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	96.981,44	% Período:				100,00%								
4.	**RUA ZACARIAS DALLA COSTA - LOTEAME**	**85.377,17**	% Período:		5,88%	2,62%	91,50%								
4.1.	IMPRIMAÇÃO	5.019,03	% Período:		100,00%										
4.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.234,19	% Período:			100,00%									
4.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	78.123,95	% Período:				100,00%								

Total: R$ 697.002,98

		1 04/24	2 05/24	3 06/24	4 07/24	5 08/24	6 09/24	7 10/24	8 11/24	9 12/24	10 01/25	11 02/25	12 03/25
Período:	%:	0,26%	0,72%	34,08%	64,93%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	1.830,60	5.019,03	237.573,26	452.580,09								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**1.830,60**	**5.019,03**	**237.573,26**	**452.580,09**								
Acumulado:	%:	0,26%	0,98%	35,07%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	1.830,60	6.849,63	244.422,89	697.002,98								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**1.830,60**	**6.849,63**	**244.422,89**	**697.002,98**								

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Nossa Senhora Aparecida, Bairro Centro e Lo	RUAS: Maranata, São João, Getulio Vargas e Zacarias Dalla Costa

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25	03/25

IRANI/SC
Local

segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE VARGAS
CREA/CAU: A275.375-8
ART/RRT: 14064601

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALINE VARGAS
Data: 12/03/2024 09:58:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br