CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Alto Irani	Rua 22 de Outubro, trechos da Rua Euzébio e Adeodato e Rua Monge João Mari

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/24	2 05/24	3 06/24	4 07/24	5 08/24	6 09/24	7 10/24	8 11/24	9 12/24	10 01/25	11 02/25	12 03/25
1.	**RUA 22 DE OUTUBRO - BAIRRO ALTO IRAI**	**145.239,33**	% Período:	5,88%	2,62%	91,50%									
1.1.	IMPRIMAÇÃO	8.538,12	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.800,71	% Período:		100,00%										
1.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	132.900,50	% Período:			100,00%									
2.	**RUA 22 DE OUTUBRO - TRECHO DE CALÇ**	**124.591,25**	% Período:		2,86%	35,73%	61,41%								
2.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.561,39	% Período:		100,00%										
2.2.	REPERFILAGEM	44.522,28	% Período:			100,00%									
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	76.507,58	% Período:				100,00%								
3.	**TRECHO DA RUA EUZEBIO**	**103.041,42**	% Período:	5,88%	2,62%	91,50%									
3.1.	IMPRIMAÇÃO	6.057,45	% Período:	100,00%											
3.2.	PIINTURA DE LIGAÇÃO	2.696,44	% Período:		100,00%										
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	94.287,53	% Período:			100,00%									
4.	**TRECHO RUA ADEODATO**	**136.407,21**	% Período:	5,88%	2,62%	91,50%									
4.1.	IMPRIMAÇÃO	8.018,91	% Período:	100,00%											
4.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.569,58	% Período:		100,00%										
4.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	124.818,72	% Período:			100,00%									
5.	**TRECHO RUA MONGE JOÃO MARIA**	**135.294,56**	% Período:		2,86%	35,74%	61,40%								
5.1.	PINTURA DE LIGAÇÃO	3.867,37	% Período:		100,00%										
5.2.	REPERFILAGEM	48.353,88	% Período:			100,00%									
5.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	83.073,31	% Período:				100,00%								

Total: R$ 644.573,77

		1 04/24	2 05/24	3 06/24	4 07/24	5 08/24	6 09/24	7 10/24	8 11/24	9 12/24	10 01/25	11 02/25	12 03/25
Período:	%:	3,51%	2,71%	69,02%	24,76%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	22.614,48	17.495,49	444.882,91	159.580,89								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**22.614,48**	**17.495,49**	**444.882,91**	**159.580,89**								
	%:	3,51%	6,22%	75,24%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Alto Irani	Rua 22 de Outubro, trechos da Rua Euzébio e Adeodato e Rua Monge João Mari

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/24	2 05/24	3 06/24	4 07/24	5 08/24	6 09/24	7 10/24	8 11/24	9 12/24	10 01/25	11 02/25	12 03/25
Acumulado:			Contrapartida:	22.614,48	40.109,97	484.992,88	644.573,77								
			Outros:	-	-	-	-								
			Investimento:	**22.614,48**	**40.109,97**	**484.992,88**	**644.573,77**								

IRANI/SC
Local

segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: ALINE VARGAS
CREA/CAU: A275.375-8
ART/RRT: 14064601

Documento assinado digitalmente
gov.br
ALINE VARGAS
Data: 12/03/2024 10:10:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br