CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Santo Antônio	Rua Santa Catarina, Rua da Imbuia e Rua Idalino Estipe

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/24	2 05/24	3 06/24	4 07/24	5 08/24	6 09/24	7 10/24	8 11/24	9 12/24	10 01/25	11 02/25	12 03/25
1.	**RUA SANTA CATARINA**	**215.896,29**	% Período:	5,88%	2,62%	91,50%									
1.1.	IMPRIMAÇÃO	12.691,80	% Período:	100,00%											
1.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	5.649,69	% Período:		100,00%										
1.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	197.554,80	% Período:			100,00%									
2.	**RUA DA IMBUIA**	**187.001,10**	% Período:	5,88%	2,62%	91,50%									
2.1.	IMPRIMAÇÃO	10.993,15	% Período:	100,00%											
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	4.893,55	% Período:		100,00%										
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	171.114,40	% Período:			100,00%									
3.	**RUA ADELINO ESTIPE**	**110.674,12**	% Período:	5,88%	2,62%	91,50%									
3.1.	IMPRIMAÇÃO	6.506,15	% Período:	100,00%											
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.896,18	% Período:		100,00%										
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	101.271,79	% Período:			100,00%									

Total: R$ 513.571,51

Período:	%:	5,88%	2,62%	91,50%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	30.191,10	13.439,42	469.940,99										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**30.191,10**	**13.439,42**	**469.940,99**										
Acumulado:	%:	5,88%	8,50%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	30.191,10	43.630,52	513.571,51										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**30.191,10**	**43.630,52**	**513.571,51**										

IRANI/SC
Local

segunda-feira, 11 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Aline Vargas
CREA/CAU: A275.375-8
ART/RRT: 14064601

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALINE VARGAS
Data: 12/03/2024 10:18:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br