Obra
Projeto elétrico e luminotécnico - Calçadão Municipal Irani

Bancos
SINAPI - 02/2024 - Santa Catarina
SBC - 03/2024 - Santa Catarina
SICRO3 - 10/2023 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina
ORSE - 01/2024 - Sergipe
AGETOP CIVIL - 12/2023 - Goiás

B.D.I.
25,84%

Encargos
Não Desonerado:
Horista:
108,32%
Mensalista:
66,04%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	**Administração da obra**	**100,00%** **8.253,65**	40,00% 3.301,46	30,00% 2.476,10	30,00% 2.476,10
2	**Entradas de energia**	**100,00%** **6.397,50**	100,00% 6.397,50		
3	**Mureta**	**100,00%** **1.055,52**	100,00% 1.055,52		
4	**Quadro geral de baixa tensão (QGBT) e aterramento**	**100,00%** **7.345,72**	100,00% 7.345,72		
5	**Alimentação subterrânea**	**100,00%** **35.331,73**		100,00% 35.331,73	
6	**Pontos de iluminação**	**100,00%** **64.990,22**		50,00% 32.495,11	50,00% 32.495,11
7	**Tomadas quadros de comando bancos e caixas de tomadas**	**100,00%** **10.025,34**			100,00% 10.025,34
Porcentagem			**13,57%**	**52,7%**	**33,73%**
Custo			**18.100,20**	**70.302,94**	**44.996,55**
Porcentagem Acumulado			**13,57%**	**66,27%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**18.100,20**	**88.403,13**	**133.399,68**

ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS:88475689000
Assinado de forma digital por ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS:88475689000
Dados: 2024.04.16 14:04:05 -03'00'

Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho
CREA – RS: 134651

Município de Irani
SC
CNPJ: 82.939.455/0001-31