CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Irani	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DOS ACESSOS DA ES	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DOS ACESSOS DA ESCOLA SEBAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/24	2 10/24	3 11/24	4 12/24	5 01/25	6 02/25	7 03/25	8 04/25	9 05/25	10 06/25	11 07/25	12 08/25
1.	**COBERTURA DOS ACESSOS**	**242.570,29**	% Período:	37,60%	48,53%	13,87%									
1.1.	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 01	60.839,40	% Período:	100,00%											
1.2.	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 02	20.381,34	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 03	9.987,48	% Período:	100,00%											
1.4.	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 04	37.996,37	% Período:		100,00%										
1.5.	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 05	23.143,11	% Período:		100,00%										
1.6.	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 06	26.243,73	% Período:		100,00%										
1.7.	ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 07	30.340,74	% Período:		100,00%										
1.8.	HIDRÁULICO - DESCIDAS CALHAS E ENCA	6.921,21	% Período:			100,00%									
1.9.	CALHAS E COBERTURA DO ACESSO DO G	9.808,88	% Período:			100,00%									
1.10.	CALHAS ESCOLA	11.566,63	% Período:			100,00%									
1.11.	PINTURA DOS CORRIMÃOS E GUARDA CC	5.341,40	% Período:			100,00%									

Total: R$ 242.570,29

Período:	%:	37,60%	48,53%	13,87%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	91.208,22	117.723,95	33.638,12										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**91.208,22**	**117.723,95**	**33.638,12**										
Acumulado:	%:	37,60%	86,13%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-										
	Contrapartida:	91.208,22	208.932,17	242.570,29										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**91.208,22**	**208.932,17**	**242.570,29**										

Irani / SC
Local

quarta-feira, 21 de agosto de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Taís Vicenzi Schneider
CREA/CAU: 162.172-3-SC
ART/RRT: 9435930-4