CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OGU

Grau d
**#PUB**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | APELIDO EMPREENDIMENTO | DESCRIÇÃO DO LOTE |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Município de Irani | PÁTIO COBERTO ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA | PÁTIO COBERTO ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 1<br>03/24 | 2<br>04/24 | 3<br>05/24 | 4<br>06/24 | 5<br>07/24 | 6<br>08/24 | 7<br>09/24 | 8<br>10/24 | 9<br>11/24 | 10<br>12/24 | 11<br>01/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **QUIOSQUE NO LAGO** | **197.428,60** | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 910,17 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.2. | LOCAÇÃO DE OBRA | 942,28 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 570,82 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.4. | INFRA-ESTRUTURA - BLOCOS EM CONCRE | 13.316,58 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.5. | ESTRUTURA METÁLICA | 155.694,64 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.6. | DETALHE DE FACHADAS - PÓRTICOS EM A | 16.212,65 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.7. | HIDRÁULICO - DESCIDAS CALHAS E ENCAI | 8.941,24 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| 1.8. | SERVIÇOS FINAIS | 840,22 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | |

**Total: R$ 197.428,60**

| | | 1<br>03/24 | 2<br>04/24 | 3<br>05/24 | 4<br>06/24 | 5<br>07/24 | 6<br>08/24 | 7<br>09/24 | 8<br>10/24 | 9<br>11/24 | 10<br>12/24 | 11<br>01/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 197.428,60 | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **197.428,60** | | | | | | | | | | |
| Acumulado: | %: | 100,00% | | | | | | | | | | |
| | Repasse: | - | | | | | | | | | | |
| | Contrapartida: | 197.428,60 | | | | | | | | | | |
| | Outros: | - | | | | | | | | | | |
| | **Investimento:** | **197.428,60** | | | | | | | | | | |

Irani / SC
**Local**

segunda-feira, 6 de maio de 2024
**Data**

Responsável Técnico
**Nome: Gabriela Muller Pottratz**
**CREA/CAU: 188711-7**
**ART/RRT:**

CAIXA

**CRONOGRAMA FÍSIC** e Sigilo
OGU **LICO**

| Nº OPERAÇÃO | Nº SICONV | PROPONENTE TOMADOR | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Município de Irani | |

| Item | Descrição | Valor (R$) | Parcelas: | 12<br>02/25 |
|---|---|---|---|---|
| **1.** | **QUIOSQUE NO LAGO** | **197.428,60** | % Período: | |
| 1.1. | SERVIÇOS INICIAIS | 910,17 | % Período: | |
| 1.2. | LOCAÇÃO DE OBRA | 942,28 | % Período: | |
| 1.3. | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 570,82 | % Período: | |
| 1.4. | INFRA-ESTRUTURA - BLOCOS EM CONCRE | 13.316,58 | % Período: | |
| 1.5. | ESTRUTURA METÁLICA | 155.694,64 | % Período: | |
| 1.6. | DETALHE DE FACHADAS - PÓRTICOS EM A | 16.212,65 | % Período: | |
| 1.7. | HIDRÁULICO - DESCIDAS CALHAS E ENCAI | 8.941,24 | % Período: | |
| 1.8. | SERVIÇOS FINAIS | 840,22 | % Período: | |

**Total: R$ 197.428,60**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Período: | %: | |
| | Repasse: | |
| | Contrapartida: | |
| | Outros: | |
| | **Investimento:** | |
| Acumulado: | %: | |
| | Repasse: | |
| | Contrapartida: | |
| | Outros: | |
| | **Investimento:** | |

Irani / SC
**Local**

segunda-feira, 6 de maio de 2024
**Data**