CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	Pavimentação Bairro Santo Marcon	RUAS: Jalmir José Galeassi, Padre João Polmann e Eugênio Basso.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/24	2 11/24	3 12/24	4 01/25	5 02/25	6 03/25	7 04/25	8 05/25	9 06/25	10 07/25	11 08/25	12 09/25
1.	**RUA JALMIR JOSÉ GALEASSI**	**229.937,96**	% Período:	0,40%	5,95%	2,90%	90,75%								
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	915,30	% Período:	100,00%											
1.2.	IMPRIMAÇÃO	13.673,00	% Período:		100,00%										
1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	6.676,40	% Período:			100,00%									
1.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	208.673,26	% Período:				100,00%								
2.	**RUA PADRE JOÃO POLMANN**	**150.992,82**	% Período:		5,97%	2,92%	91,11%								
2.1.	IMPRIMAÇÃO	9.014,50	% Período:		100,00%										
2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	4.401,70	% Período:			100,00%									
2.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	137.576,62	% Período:				100,00%								
3.	**RUA EUGÊNIO BASSO**	**80.360,61**	% Período:		5,97%	2,92%	91,11%								
3.1.	IMPRIMAÇÃO	4.797,65	% Período:		100,00%										
3.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.342,64	% Período:			100,00%									
3.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	73.220,32	% Período:				100,00%								

Total: R$ 461.291,39

		1 10/24	2 11/24	3 12/24	4 01/25	5 02/25	6 03/25	7 04/25	8 05/25	9 06/25	10 07/25	11 08/25	12 09/25
Período:	%:	0,20%	5,96%	2,91%	90,93%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	915,30	27.485,15	13.420,74	419.470,20								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**915,30**	**27.485,15**	**13.420,74**	**419.470,20**								
Acumulado:	%:	0,20%	6,16%	9,07%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	915,30	28.400,45	41.821,19	461.291,39								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**915,30**	**28.400,45**	**41.821,19**	**461.291,39**								

IRANI/SC
Local

segunda-feira, 26 de agosto de 2024
Data

gov.br
Documento assinado digitalmente
ALINE VARGAS
Data: 09/09/2024 16:24:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: ALINE VARGAS
CREA/CAU: A275.375-8
ART/RRT: 14677123