CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO	CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONSTRU(**	**35.760,04**	% Período:	100,00%											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	678,19	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	8.356,49	% Período:	100,00%											
1.3.	VIGAS	15.202,35	% Período:	100,00%											
1.4.	PILARES	3.898,09	% Período:	100,00%											
1.5.	FECHAMENTO	7.624,92	% Período:	100,00%											

Total: R$ 35.760,04

Período:	%:	100,00%	
	Repasse:	-	
	Contrapartida:	35.760,04	
	Outros:	-	
	Investimento:	**35.760,04**	
Acumulado:	%:	100,00%	
	Repasse:	-	
	Contrapartida:	35.760,04	
	Outros:	-	
	Investimento:	**35.760,04**	
	Administração Local:	100,00%	

crosserviço da Administração Local:
S INICIAIS

IRANI/SANTA CATARINA
Local

segunda-feira, 9 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCELO CANCI
CREA/CAU: 137683-2-SC
ART/RRT: 9864791-8