CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	BRITAX - Britagem e Construções Ltda	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
1.	**RUA CONSTANTE POGGERE**	**291.723,27**	% Período:	0,51%	97,35%				2,14%						
1.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.501,08	% Período:	100,00%											
1.2.	IMPRIMAÇÃO	16.721,18	% Período:		100,00%										
1.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	8.263,33	% Período:		100,00%										
1.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	259.007,99	% Período:		100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO	6.229,69	% Período:						100,00%						
2.	**RUA JORGE CORREIA DE ÁVILA**	**79.221,01**	% Período:	1,89%	98,11%										
2.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.501,08	% Período:	100,00%											
2.2.	IMPRIMAÇÃO	4.575,96	% Período:		100,00%										
2.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.261,37	% Período:		100,00%										
2.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	70.882,60	% Período:		100,00%										
3.	**NERI TEREZINHA GUARESCHI**	**66.551,69**	% Período:	1,89%	98,11%										
3.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.501,08	% Período:	100,00%											
3.2.	IMPRIMAÇÃO	3.829,80	% Período:	100,00%											
3.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	1.892,62	% Período:		100,00%										
3.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	59.328,19	% Período:		100,00%										
4.	**RUA CARMELINDA KADES**	**134.227,14**	% Período:	22,99%	77,01%										
4.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.501,08	% Período:	100,00%											
4.2.	BASE	29.356,12	% Período:	100,00%											
4.3.	IMPRIMAÇÃO	6.019,29	% Período:		100,00%										
4.4.	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.974,62	% Período:		100,00%										
4.5.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	93.243,77	% Período:		100,00%										
4.6.	SINALIZAÇÃO	1.132,26	% Período:		100,00%										
5.	**RUA ANIESE ZAMPIERI**	**128.377,04**	% Período:			100,00%									
5.1.	BASE	28.437,96	% Período:			100,00%									
5.2.	IMPRIMAÇÃO	5.831,12	% Período:			100,00%									
5.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.881,64	% Período:			100,00%									
5.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	90.320,01	% Período:			100,00%									
5.5.	SINALIZAÇÃO	906,31	% Período:			100,00%									
6.	**RUA VALDIR STAGGEMEIER**	**510.747,59**	% Período:				100,00%								
6.1.	BASE	108.458,03	% Período:				100,00%								
6.2.	IMPRIMAÇÃO	22.239,58	% Período:				100,00%								
6.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	10.990,43	% Período:				100,00%								
6.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	344.495,81	% Período:				100,00%								
6.5.	SINALIZAÇÃO	9.412,47	% Período:				100,00%								
6.6.	TRAVESSIA ELEVADA DE PEDRESTRE	15.151,27	% Período:				100,00%								
7.	**RUA ELIR ELIZA ZENARO**	**101.933,14**	% Período:				100,00%								
7.1.	BASE	22.118,41	% Período:				100,00%								
7.2.	IMPRIMAÇÃO	4.535,43	% Período:				100,00%								
7.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.241,33	% Período:				100,00%								
7.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	70.262,32	% Período:				100,00%								
7.5.	SINALIZAÇÃO	2.775,65	% Período:				100,00%								
8.	**Travessa sem denominação**	**68.415,85**	% Período:				100,00%								
8.1.	BASE	14.600,50	% Período:				100,00%								
8.2.	IMPRIMAÇÃO	2.993,97	% Período:				100,00%								
8.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	1.479,56	% Período:				100,00%								
8.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	46.375,75	% Período:				100,00%								
8.5.	SINALIZAÇÃO	2.966,07	% Período:				100,00%								
9.	**Av. Prefeito Elio De Gregori**	**203.929,76**	% Período:					100,00%							
9.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.501,08	% Período:					100,00%							
9.2.	IMPRIMAÇÃO	11.806,59	% Período:					100,00%							
9.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	5.834,62	% Período:					100,00%							
9.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	182.880,66	% Período:					100,00%							

9.5.	SINALIZAÇÃO	1.906,81	% Período:					100,00%								
								100,00%								
10.	**RUA DELFINO IVO RONCHETTI**	**391.658,47**	% Período:					100,00%								
								100,00%								
10.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.501,08	% Período:					100,00%								
								100,00%								
10.2.	BASE	82.616,94	% Período:					100,00%								
								100,00%								
10.4.	PINTURA DE LIGAÇÃO	8.371,74	% Período:					100,00%								
								100,00%								
10.5.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	262.408,89	% Período:					100,00%								
								100,00%								
10.6.	SINALIZAÇÃO	4.668,01	% Período:					100,00%								
								100,00%								
10.7.	TRAVESSIA ELEVADA DE PEDRESTRE	15.151,27	% Período:					100,00%								
								100,00%								
11.	**RUA SANTA CATARINA**	**246.456,22**	% Período:					95,67%								
11.1.	BASE	54.321,58	% Período:					100,00%								
								100,00%								
11.2.	IMPRIMAÇÃO	11.138,67	% Período:					100,00%								
								100,00%								
11.3.	PINTURA DE LIGAÇÃO	5.504,54	% Período:					100,00%								
								100,00%								
11.4.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	172.534,34	% Período:					100,00%								
								100,00%								
11.5.	SINALIZAÇÃO	2.957,09	% Período:					100,00%								
								100,00%								
12.	**RUA RIO GRANDE DO SUL**	**45.561,48**	% Período:					100,00%								
								100,00%								
12.1.	IMPRIMAÇÃO	2.669,40	% Período:					100,00%								
								100,00%								
12.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	1.319,17	% Período:					100,00%								
								100,00%								
12.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	41.353,26	% Período:					100,00%								
								100,00%								
12.4.	SINALIZAÇÃO	219,65	% Período:					100,00%								
								100,00%								
13.	**RUA JAIME ANDRÉ LOPES**	**41.856,54**	% Período:					100,00%								
								100,00%								
13.1.	IMPRIMAÇÃO	2.449,68	% Período:					100,00%								
								100,00%								
13.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	1.210,60	% Período:					100,00%								
								100,00%								
13.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	37.952,02	% Período:					100,00%								
								100,00%								
13.4.	SINALIZAÇÃO	244,24	% Período:					100,00%								
								100,00%								
14.	**RUA OZÓRIO VIEIRA MACHADO**	**147.068,09**	% Período:					100,00%								
								100,00%								
14.1.	IMPRIMAÇÃO	8.609,06	% Período:					100,00%								
								100,00%								
14.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	4.254,46	% Período:					100,00%								
								100,00%								
14.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	133.357,74	% Período:					100,00%								
								100,00%								
14.4.	SINALIZAÇÃO	846,83	% Período:					100,00%								
								100,00%								
15.	**RUA MARANATA**	**100.253,24**	% Período:					100,00%								
								100,00%								
15.1.	IMPRIMAÇÃO	5.868,98	% Período:					100,00%								
								100,00%								
15.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	2.900,35	% Período:					100,00%								
								100,00%								
15.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	90.907,97	% Período:					100,00%								
								100,00%								
15.4.	SINALIZAÇÃO	575,94	% Período:					100,00%								
								100,00%								
16.	**RUA MONGE JOÃO MARIA**	**386.562,19**	% Período:						100,00%							
									100,00%							
16.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.501,08	% Período:						100,00%							
									100,00%							
16.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO	8.277,97	% Período:						100,00%							
									100,00%							
16.3.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	370.210,64	% Período:						100,00%							
									100,00%							
16.4.	SINALIZAÇÃO	6.572,50	% Período:						100,00%							
									100,00%							
17.	**AV. GOVERNADOR IVO SILVEIRA**	**620.759,26**	% Período:						100,00%							
									100,00%							
17.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.501,08	% Período:						100,00%							
									100,00%							
17.2.	BASE	57.861,63	% Período:						100,00%							
									100,00%							
17.3.	IMPRIMAÇÃO	11.864,56	% Período:						100,00%							
									100,00%							
17.4.	PINTURA DE LIGAÇÃO	13.741,60	% Período:						100,00%							
									100,00%							
17.5.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	528.744,99	% Período:						100,00%							
									100,00%							
17.6.	SINALIZAÇÃO	7.045,40	% Período:						100,00%							
									100,00%							
18.	**AV. VALDECIR ANGELO ZAMPIERI**	**385.279,54**	% Período:						100,00%							
									100,00%							
18.1.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	1.501,08	% Período:						100,00%							
									100,00%							
18.2.	BASE	80.688,05	% Período:						100,00%							
									100,00%							
18.3.	IMPRIMAÇÃO	16.545,17	% Período:						100,00%							
									100,00%							

18.4. PINTURA DE LIGAÇÃO	8.176,34	% Período:						100,00%						
								100,00%						
18.5. CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	256.289,78	% Período:						100,00%						
								100,00%						
18.6. SINALIZAÇÃO	22.079,12	% Período:						100,00%						
								100,00%						
3.950.581,52		%:	1,05%	13,43%	3,25%	17,24%	29,79%	35,25%						
	Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-						
		Contrapartida:	41.344,59	530.378,52	128.377,04	681.096,58	1.176.783,80	1.392.600,99						
		Outros:	-	-	-	-	-	-						
		Investimento:	**41.344,59**	**526.303,18**	**128.377,04**	**681.096,58**	**1.535.565,14**	**632.060,37**						
		%:	1,05%	14,47%	17,72%	34,96%	64,75%	100,00%						
		Repasse:	-	-	-	-	-							
	Acumulado:	Contrapartida:	41.344,59	571.723,11	700.100,15	1.381.196,73	2.557.980,53	3.950.581,52						
		Outros:	-	-	-	-	-							
		Investimento:	**41.344,59**	**571.723,11**	**700.100,15**	**1.381.196,73**	**2.557.980,53**	**3.950.581,52**						

MARCELA KUHN DOS SANTOS BIGATON:00577042955

Assinado de forma digital por MARCELA KUHN DOS SANTOS BIGATON:00577042955
Dados: 2025.12.17 15:44:07 -03'00'

Marcela Kuhn dos Santos Bigaton
067618-1