CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	PAVIMENTAÇÃO RUA IZABETE GRISA	PAVIMENTAÇÃO RUA IZABETE GRISA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**Pavimentação**	**1.860.573,88**	% Período:	0,40%	88,26%	2,95%	7,37%	1,03%							
1.1.	Serviços Iniciais	6.858,15	% Período:	100,00%											
1.2.	Retiradas e Demolições	622,97	% Período:	100,00%											
1.3.	Terraplenagem	24.601,78	% Período:		100,00%										
1.4.	Pavimentação em Asfalto CAUQ	1.617.512,32	% Período:		100,00%										
1.5.	Meio-fio	54.831,58	% Período:			100,00%									
1.6.	Passeios	136.055,83	% Período:				100,00%								
1.7.	Paisagismo	1.002,23	% Período:				100,00%								
1.8.	Sinalização	19.089,02	% Período:					100,00%							
2.		**-**	% Período:												

Total: R$ 1.860.573,88

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	0,40%	88,26%	2,95%	7,37%	1,03%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	7.481,12	1.642.114,10	54.831,58	137.058,06	19.089,02							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**7.481,12**	**1.642.114,10**	**54.831,58**	**137.058,06**	**19.089,02**							
Acumulado:	%:	0,40%	88,66%	91,61%	98,97%	100,00%							
	Repasse:	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	7.481,12	1.649.595,22	1.704.426,80	1.841.484,86	1.860.573,88							
	Outros:	-	-	-	-	-							
	Investimento:	**7.481,12**	**1.649.595,22**	**1.704.426,80**	**1.841.484,86**	**1.860.573,88**							
	Administração Local:												

GABRIELA FERNANDA GRISA:04669128973

Assinado de forma digital por GABRIELA FERNANDA GRISA:04669128973
Dados: 2026.02.10 14:22:00 -03'00'

0
Local

segunda-feira, 26 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriela Fernanda Grisa
CREA/CAU: A72691-5
ART/RRT: