CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PROGRAMA CASA CATARINA	0

ERRO: NÚMERO DE LINHAS DO CRONOGRAMA INSUFICIENTE. CLIQUE EM ATUALIZAR LINHAS.

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**CASA MODELO**	**2.566.836,80**	% Período:	35,47%	10,82%	6,84%	34,17%	8,82%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	53.346,40	% Período:	100,00%											
1.2.	INFRAESTRUTURA	405.048,78	% Período:	100,00%											
1.3.	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS	349.439,90	% Período:	100,00%											
1.4.	ESQUADRIAS	170.701,06	% Período:		100,00%										
1.5.	IMPERMEABILIZAÇÕES	4.421,70	% Período:		100,00%										
1.6.	REVESTIMENTOS	277.846,41	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	PINTURA	73.289,02	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	134.481,37	% Período:				100,00%								
1.9.	COBERTURAS E PROTEÇÕES	567.003,08	% Período:				100,00%								
1.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	205.186,70	% Período:	50,00%	50,00%										
1.11.	INSTALAÇÃOES HIDROSSANITÁRIAS	226.332,28	% Período:					100,00%							

Total: R$ 2.566.836,80

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	35,47%	10,82%	6,84%	34,17%	8,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repasse:	808.690,61	246.682,12	155.948,51	779.044,05	201.040,29	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	101.737,82	31.033,99	19.619,20	98.008,12	25.291,99	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**910.428,43**	**277.716,11**	**175.567,72**	**877.052,16**	**226.332,28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Acumulado:	%:	35,47%	46,29%	53,13%	87,30%	96,11%	96,11%	96,11%	96,11%	96,11%	96,11%	96,11%	96,11%
	Repasse:	808.690,61	1.055.372,73	1.211.321,24	1.990.365,29	2.191.405,58	2.191.405,58	2.191.405,58	2.191.405,58	2.191.405,58	2.191.405,58	2.191.405,58	2.191.405,58
	Contrapartida:	101.737,82	132.771,81	152.391,01	250.399,13	275.691,12	275.691,12	275.691,12	275.691,12	275.691,12	275.691,12	275.691,12	275.691,12
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**910.428,43**	**1.188.144,54**	**1.363.712,26**	**2.240.764,42**	**2.467.096,70**	**2.467.096,70**	**2.467.096,70**	**2.467.096,70**	**2.467.096,70**	**2.467.096,70**	**2.467.096,70**	**2.467.096,70**
	Administração Local:	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
		#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

IRANI/SC
Local

quinta-feira, 29 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Canci
CREA/CAU: CREA-SC 137.683-2
ART/RRT: