CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE IRANI	PROGRAMA ESTRADA BOA RURAL	TRECHO 1 - Linha Caroveira e Lajeado do Meio

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
1.	**TRECHO 01 - CAROVEIRA - LAG. DO MI**	4.033.616,18	% Período:	36,98%	8,72%	25,72%	28,58%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	48.908,70	% Período:	100,00%											
1.2.	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	3.436,56	% Período:	100,00%											
1.3.	BASE	1.439.230,33	% Período:	100,00%											
1.4.	IMPRIMAÇÃO	206.471,51	% Período:		100,00%										
1.5.	PINTURA DE LIGAÇÃO	145.169,57	% Período:		100,00%										
1.6.	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q	1.936.879,27	% Período:			50,00%	50,00%								
1.7.	DRENAGEM	137.977,88	% Período:			50,00%	50,00%								
1.8.	SINALIZAÇÃO	115.542,36	% Período:				100,00%								
2.		-	% Período:				100,00%								
3.		-	% Período:	50,00%	50,00%										
4.		-	% Período:					100,00%							

Total: R$ 4.033.616,18

		1 03/26	2 04/26	3 05/26	4 06/26	5 07/26	6 08/26	7 09/26	8 10/26	9 11/26	10 12/26	11 01/27	12 02/27
Período:	%:	36,98%	8,72%	25,72%	28,58%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	1.491.575,59	351.641,08	1.037.428,58	1.152.970,93								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**1.491.575,59**	**351.641,08**	**1.037.428,58**	**1.152.970,93**								
Acumulado:	%:	36,98%	45,70%	71,42%	100,00%								
	Repasse:	-	-	-	-								
	Contrapartida:	1.491.575,59	1.843.216,67	2.880.645,25	4.033.616,18								
	Outros:	-	-	-	-								
	Investimento:	**1.491.575,59**	**1.843.216,67**	**2.880.645,25**	**4.033.616,18**								
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**	100,00%								

icrosserviço da Administração Local:
RAÇÃO LOCAL

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global %Adm>%Global

IRANI/SC
Local

##########
Data

MARCELO CANCI:06381617977

Assinado de forma digital por MARCELO CANCI:06381617977
Dados: 2026.03.04 08:01:04 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Marcelo Canci
CREA/CAU: CREA-SC 137.683-2
ART/RRT: