

## CRONOGRAMA PREVISTO PLE

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

Nº do Evento	Título dos Eventos
--------------	--------------------

KUA	HENRIQUE KAPPE	RUA ANTONIO JOHANN FILHO	KUA	DOMINGOS BERTOCHO	RUA AMABILE ZENARO	KUA	ROSALINO RODRIGUES	RUA ELIRIO DE GREGORI	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
-----	----------------	--------------------------	-----	-------------------	--------------------	-----	--------------------	-----------------------	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

Para aplicação de Adm. Local é necessário definir os eventos manualmente.

F	1	Administração Local
F	2	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA
F	3	IMPRIMAÇÃO
F	4	PINTURA DE LIGAÇÃO
F	5	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q
F	6	IMPRIMAÇÃO
F	7	PINTURA DE LIGAÇÃO
F	8	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q
F	9	IMPRIMAÇÃO
F	10	PINTURA DE LIGAÇÃO
F	11	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q
F	12	IMPRIMAÇÃO
F	13	PINTURA DE LIGAÇÃO
F	14	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q
F	15	IMPRIMAÇÃO
F	16	PINTURA DE LIGAÇÃO
F	17	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q
F	18	IMPRIMAÇÃO
F	19	PINTURA DE LIGAÇÃO
F	20	CAPA ASFÁLTICA C.B.U.Q

1																											
1																											
1																											
2																											
3																											
	1																										
	2																										
	3																										
		1																									
		2																									
		3																									
			1																								
			2																								
			3																								
				1																							
				2																							
				3																							
					1																						
					2																						
					3																						