

LAJEADO PROCOPIO – SC
PLANO DE TRABALHO

AMPLIAÇÃO DA CHURASQUEIRA

JUNHO//2019.

1 – DADOS CADASTRAIS**1.1 – DA ORGANIZAÇÃO**

Nome da entidade: **SOCIEDADE ESPORTIVA COMUNITARIA LAJEADO PROCOPIO**

CNPJ: 75.435.271/0001-79

Endereço: LAJEADO PROCOPIO

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: IRANI

CEP: 89680-00

Telefone: 49 34320077

E-mail: cadastro.nevescontabilidade@hotmail.com

CNAE: 93.19-1-99

Data início das atividades: 22/03/1982

1.2 – RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO

Nome Completo: LEOCIR CONTI

CPF: [REDACTED]

RG: [REDACTED]

Endereço: Lageado Procopio

Bairro: Zona Rural

Cidade: Irani

CEP: 8968000

Cargo: Presidente

Eleito em: 08/08/2018

Vencimento do Mandato: 08/08/2020

1.3 – DIRETORIA

Nome Completo: Leocir Conti CPF: [REDACTED] **Cargo:** Presidente

Nome Completo: Neudi Conti CPF: [REDACTED] **Cargo:** Vice presidente

Nome Completo: Valdir Antonio Conti CPF: [REDACTED] **Cargo:** tesoureiro

Nome Completo: Ladi Conti CPF: [REDACTED] **Cargo:** 1º secretário

1.4 – DADOS BANCÁRIOS

Banco:

Agência:

Conta:

1.5 – CONSELHO FISCAL

Nome Completo: João Luiz Buratto

CPF: [REDACTED]

Nome Completo: Darci Buratto

CPF: [REDACTED]

Leocir Conti

2 – DO PROJETO

2.1 – OBJETIVO GERAL

A ampliação da churrasqueira tem por objetivo melhorias nas qualidades dos eventos e entrega das carnes, além de um amplo espaço melhor para se trabalhar, sendo que o local também ficará mais adaptado com as melhorias que serão feitas.

2.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Ampliação da área das churrasqueiras para se obter um exito maior nas festas.
- ✓ Melhor comodidade para todos com um espaço melhor

2.3 – JUSTIFICATIVA

Com esta reforma será, possível disponibilizar para as pessoas que frequentam a comunidade, obter um maior conforto, higiene e organização.

As pessoas que frequentam a comunidade terão um ambiente confortável e levarão essa imagem bonita para o restante dos moradores do Município de Irani e Municípios vizinhos.

2.4 – PÚBLICO ALVO/BENEFICIÁRIOS

A associação conta com aproximadamente 40 associados, sendo 10 famílias de 4 a 5 pessoas cada família, que participam frequentemente contribuindo para as atividades e desenvolvimento da comunidade.

A comunidade tem uma festa por ano onde uma grande parte dos moradores do município participa, abrangendo então aproximadamente 1000 pessoas.

2.5 – ÁREA DE ABRANGÊNCIA

A associação atende as pessoas da comunidade.

2.6 – METODOLOGIA

O material será adquirido em empresas do Município de Irani, sendo realizada a cotação de melhores preços através da solicitação de orçamentos e com fornecimento de nota fiscal, será necessária uma empresa que faça a venda de materiais de construção e mão de obra.

Leoni Cordi

2.7 – RESULTADOS ESPERADOS

Com a reforma será possível uma maior comodidade aos participantes nos eventos realizados na comunidade.

2.8 – DA ADMINISTRAÇÃO DA PARCERIA

O responsável será o presidente Leocir Conti.

3 – METAS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

METAS	(1) DESCRIÇÃO ESPECIFICAÇÃO	(2) UNIDADE	(3) QTDAD E	(4) VALOR UNITÁRIO	(5) VALOR TOTAL	(6) INÍCIO	(7) TÉRMINO
1	AMPLIAÇÃO DA CHURASQUEIRA	M ²	15M ²	23,02	R\$ 3.453,0 0		
2	MÃO DE OBRA	M ²	15M ²	103.33	R\$ 1.550,0 0		

4 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

DATA RECEBIMENTO RECURSO	APLICAÇÃO	PRESTAÇÃO DE CONTAS
	30/11/2019	20/12/2019

5 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal desta organização, declaro, para fins de prova junto ao Município de Irani, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexist

Leocir Conti

qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Federal ou Estadual, que impeça a celebração da parceria, na forma deste Plano de Trabalho.

Irani/SC, 27 de junho de 2019.

Leocir Conti

Leocir Conti

CPF

████████████████████