

3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	5	13/10/2022	3,45	R\$ 96.042,77
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	6	10/11/2022	1,21	R\$ 33.617,75
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	7	14/12/2022	4,07	R\$ 113.206,88
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	203	16/01/2023	2,54	R\$ 70.786,05
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	8	16/01/2023	9,02	R\$ 251.280,87
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	9	08/02/2023	8,27	R\$ 230.389,76
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	10	06/03/2023	7,67	R\$ 213.652,21
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	11	03/04/2023	3,64	R\$ 101.489,78
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	204	06/04/2023	2,61	R\$ 72.562,22
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	401	11/04/2023	1,70	R\$ 47.306,82
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	402	12/05/2023	1,02	R\$ 28.403,05
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	12	16/05/2023	2,73	R\$ 75.924,42
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	13	06/06/2023	2,23	R\$ 62.013,95
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	501	27/06/2023	2,93	R\$ 81.524,99
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	404	11/07/2023	0,21	R\$ 5.708,90
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	205	11/07/2023	0,47	R\$ 13.077,84
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	14	11/07/2023	1,73	R\$ 48.148,70
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	403	31/07/2023	3,00	R\$ 83.572,11
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	502	01/08/2023	0,65	R\$ 18.025,88
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	405	01/08/2023	0,32	R\$ 8.888,79
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	15	01/08/2023	0,96	R\$ 26.650,15
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	16	18/08/2023	0,25	R\$ 6.926,73
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	108	08/09/2023	0,60	R\$ 16.678,15
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	17	08/09/2023	0,96	R\$ 26.665,04
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	503	12/09/2023	1,45	R\$ 40.323,25
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	802	05/10/2023	0,38	R\$ 10.664,36
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	504	05/10/2023	2,29	R\$ 63.888,50
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	18	05/10/2023	0,54	R\$ 15.090,27
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	505	16/11/2023	0,93	R\$ 25.954,64
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	308	16/11/2023	1,77	R\$ 49.246,92
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	19	16/11/2023	0,59	R\$ 16.473,00
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	804	28/12/2023	0,50	R\$ 13.989,04
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	21	28/12/2023	0,69	R\$ 19.306,57
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	1201	02/04/2024	0,50	R\$ 14.046,06
3/2022	Reforma e ampliação	25/04/2022	Em andamento	Rua João	2.482,42	MT2	024/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 2.059.496,90	R\$ 838.130,52	R\$ 112.848,37	R\$ 2.784.779,05	R\$ 1.108.832,41	22	02/04/2024	2,30	R\$ 63.978,86
4/2022	Construção/ampliação/refor	06/06/2022	Concluída	Rua Eilírio de	1.818,00	MT2	037/2022	Reforma/A Direta	3540 - M&S CONSTRUTORA	R\$ 225.596,75	R\$ 71.565,78	R\$ 0,00	R\$ 297.162,53	R\$ 289.817,22	1	05/08/2022	20,73	R\$ 61.594,41
4/2022	Construção/ampliação/refor	06/06/2022	Concluída	Rua Eilírio de	1.818,00	MT2	037/2022	Reforma/A Direta	3540 - M&S CONSTRUTORA	R\$ 225.596,75	R\$ 71.565,78	R\$ 0,00	R\$ 297.162,53	R\$ 289.817,22	2	15/09/2022	26,75	R\$ 79.489,90
4/2022	Construção/ampliação/refor	06/06/2022	Concluída	Rua Eilírio de	1.818,00	MT2	037/2022	Reforma/A Direta	3540 - M&S CONSTRUTORA	R\$ 225.596,75	R\$ 71.565,78	R\$ 0,00	R\$ 297.162,53	R\$ 289.817,22	101	31/10/2022	24,08	R\$ 71.565,78
4/2022	Construção/ampliação/refor	06/06/2022	Concluída	Rua Eilírio de	1.818,00	MT2	037/2022	Reforma/A Direta	3540 - M&S CONSTRUTORA	R\$ 225.596,75	R\$ 71.565,78	R\$ 0,00	R\$ 297.162,53	R\$ 289.817,22	3	10/11/2022	28,44	R\$ 84.512,44
5/2022	Reforma e ampliação do	07/06/2022	Cancelada	Rua José Kades,	2.170,60	MT2	039/2022	Reforma/A Direta	1310 - CONSTRUTORA	R\$ 548.360,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 548.360,82	R\$ 0,00				
6/2022	Reforma e adequação da	13/06/2022		Rua José Kades,	1.370,00	MT2	041/2022	Reforma Direta	6143 - NATUREZA	R\$ 253.392,57	R\$ 5.695,07	R\$ 0,00	R\$ 259.087,64	R\$ 240.232,36	1	04/10/2022	72,97	R\$ 189.061,41
6/2022	Reforma e adequação da	13/06/2022		Rua José Kades,	1.370,00	MT2	041/2022	Reforma Direta	6143 - NATUREZA	R\$ 253.392,57	R\$ 5.695,07	R\$ 0,00	R\$ 259.087,64	R\$ 240.232,36	101	15/11/2022	2,20	R\$ 5.695,07
7/2022	Reforma e ampliação do	11/07/2022	Concluída	Rua José Kades,	2.170,60	MT2	050/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 548.360,82	R\$ 116.193,54	R\$ 0,00	R\$ 664.554,36	R\$ 338.559,24	1	10/08/2022	13,70	R\$ 91.064,70
7/2022	Reforma e ampliação do	11/07/2022	Concluída	Rua José Kades,	2.170,60	MT2	050/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 548.360,82	R\$ 116.193,54	R\$ 0,00	R\$ 664.554,36	R\$ 338.559,24	2	02/09/2022	14,89	R\$ 98.957,28
7/2022	Reforma e ampliação do	11/07/2022	Concluída	Rua José Kades,	2.170,60	MT2	050/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 548.360,82	R\$ 116.193,54	R\$ 0,00	R\$ 664.554,36	R\$ 338.559,24	3	29/09/2022	5,75	R\$ 38.212,25
7/2022	Reforma e ampliação do	11/07/2022	Concluída	Rua José Kades,	2.170,60	MT2	050/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 548.360,82	R\$ 116.193,54	R\$ 0,00	R\$ 664.554,36	R\$ 338.559,24	4	16/11/2022	3,33	R\$ 22.140,74
7/2022	Reforma e ampliação do	11/07/2022	Concluída	Rua José Kades,	2.170,60	MT2	050/2022	Reforma/A Direta	627 - BALBINOT CONSTRUCOES	R\$ 548.360,82	R\$ 116.193,54	R\$ 0,00	R\$ 664.554,36	R\$ 338.559,24	5	20/07/2023	23,92	R\$ 158.936,55