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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
1. SERVIÇOS INICIAIS  718.051,91 % Período: 41,37% 23,91% 4,93% 18,52% 11,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. IDENTIFICAÇÃO DA OBRA  872,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. RETIRADAS E DEMOLIÇÕES  2.847,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. ESQUADRIAS  117.362,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. CONSERTO DE RODAPÉ EM MADEIRA - NO ENTORNO DA QUADRA 3.970,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. LIMPEZA, EMASSAMENTO, CORREÇÕES E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS - PINTURA NA COR BRANCA COM FAIXA COM ALTURA DE 1,00M NA COR AZUL - REFERÊNCIA SHERWIN WILLIAMS SW6967 DANÇA DA CATIRA 67.717,12 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.6. PINTURA DE TETO - BANHEIROS, VESTIÁRIOS E CIRCULAÇÃO - COR BRANCA 2.816,95 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. PINTURA DE PISO  - ARQUIBANCADA E CIRCULAÇÃO - COR CINZA NA CIRCULAÇÃO E AZUL NA ARQUIBANCADA 12.134,63 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. PINTURA DOS ESPELHOS DOS DEGRAUS DA ARQUIBANCADA E DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DA CABINE DE TRANSMISSÃO - VERNIZ 7.511,36 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA - PORTAS E JANELAS - COR AZUL - REFERÊNCIA SHERWIN WILLIAMS SW6967 DANÇA DA CATIRA 2.669,98 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.10. PINTURA DE PERFIL METÁLICO - TRELIÇAS E TERÇAS DA COBERTURA 16.173,68 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.11. ESTACIONAMENTO  4.819,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. ACESSIBILIDADE  1.403,74 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.13. VEDAÇÕES DA COBERTURA  284.852,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. CALHAS E RUFOS - TIPO PINGADEIRA  11.357,93 % Período: 75,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
75,00% 25,00%

1.15. CALHAS DE CONCRETO  9.196,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.16. ASSENTOS ARQUIBANCADA  152.460,75 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.17. COPA (TÉRREO)  968,66 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.18. CABINE DE TRANSMISSÃO  587,17 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.19. BANHEIRO MASCULINO SUBSOLO  1.660,38 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.20. FECHAMENTO INTERNO SUPERIOR DA QUADRA - PLACAS DE PROPAGANDA 16.667,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 41,37% 23,91% 4,93% 18,52% 11,26% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 297.090,80 171.690,41 35.426,28 133.015,58 80.828,84 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 297.090,80 171.690,41 35.426,28 133.015,58 80.828,84 - - - - - - - 

%: 41,37% 65,29% 70,22% 88,74% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 297.090,80 468.781,21 504.207,49 637.223,07 718.051,91 718.051,91 718.051,91 718.051,91 718.051,91 718.051,91 718.051,91 718.051,91 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 297.090,80 468.781,21 504.207,49 637.223,07 718.051,91 718.051,91 718.051,91 718.051,91 718.051,91 718.051,91 718.051,91 718.051,91 

Local Responsável Técnico
Nome: TAÍS VICENZI SCHNEIDER
CREA/CAU: 162.172-3-SC

Data ART/RRT: 9375004-3
quinta-feira, 11 de julho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES MODESTO TORTELLI

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE IRANI REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES MODESTO TORTELLI

IRANI/SC

0

Total:    R$ 718.051,91

Item Descrição
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