c A 'X A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
OGU

N° OPERAGAO
0

N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR
0| MUNICIPIO DE IRANI

APELIDO EMPREENDIMENTO
REFORMA GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES MODESTO TO!

Grau de Sigilo
#PUBLICO

DESCRIGAO DO LOTE |
REFORMA GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES MODESTO TORTELLI

7 8 9 10 " 12
Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
% Periodo:
IDENTIFICACAO DA OBRA 872,29 | % Periodo:
[1.2. RETIRADAS E DEMOLICOES 2.847,78 | % Periodo:
[1.3.  ESQUADRIAS 117.362,74 | % Periodo:
[1.4. CONSERTO DE RODAPE EM MADEIRA - NC  3.970,24 | % Periodo:
[15. LIMPEZA, EMASSAMENTO, CORRECOES E  67.717,12 | % Periodo:
[16. PINTURA DE TETO - BANHEIROS, VESTIAF ~ 2.816,95 | % Periodo:
[17. PINTURA DE PISO - ARQUIBANCADAE CIF  12.134,63 | % Periodo:
[1.8. PINTURA DOS ESPELHOS DOS DEGRAUS 7.511,36 | % Periodo:
[1.0. PINTURA DAS ESQUADRIAS DE MADEIRA - 2.669,98 | % Periodo:
[1.10.  PINTURA DE PERFIL METALICO - TRELICA  16.173,68 | % Periodo:
[1.11. ESTACIONAMENTO 4.819,50 | % Periodo:
[1.12. ACESSIBILIDADE 1.408,74 | % Periodo:
[1.13. VEDAGOES DA COBERTURA 284.852,28 | % Periodo:
[1.14. CALHAS E RUFOS - TIPO PINGADEIRA 11.357,93 | % Periodo:
[1.15. CALHAS DE CONCRETO 9.196,93 | % Periodo:
[1.16.  ASSENTOS ARQUIBANCADA 152.460,75 | % Periodo:
[1.47. COPA (TERREO) 968,66 | % Periodo:
[1.18. CABINE DE TRANSMISSAO 587,17 | % Periodo:
[1.19. BANHEIRO MASCULINO SUBSOLO 1.660,38 | % Periodo:
[1.20.  FECHAMENTO INTERNO SUPERIOR DA QL  16.667,80 | % Periodo:
Total: RS$ 718.051,91 %: 4137%]  2391% 4,93% 18,52% 11,26%
Repasse: | 297.090,80 | 171.690,41 | 35.426,28 | 133.015,58 | 80.828,84
Periodo: C { = = = = =
Outros: - - - - -
Investimento: | 297.090,80 | 171.690,41 | 35.426,28 | 133.015,58 | 80.828,84
%: 41,37% 65,29% 70,22% 88,74% 100,00%
Repasse: | 297.090,80 | 468.781,21 | 504.207,49 | 637.223,07 | 718.051,91
Act i - - - - -
Outros: - - - - -
Investimento: | 297.090,80 | 468.781,21 | 504.207,49 | 637.223,07 | 718.051,91
TAIS VICENZI sinado defoms digaor
SCHNEIDER:081730 scHNeiDER08173073970
Dados: 20240711 1701:02
IRANVSC 73970
Local Responsavel Técnico

quinta-feira, 11 de julho de 2024
Data

PMv3.0.6

Nome: TAIS VICENZI SCHNEIDER
CREA/CAU: 162.172-3-SC
ART/RRT: 9375004-3
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