
 Prefeitura Municipal de Irani
CPF:  

Obra Bancos
MUNICIPIO DE IRANI - SUBESTAÇÃO ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES 
DE SOUZA

SINAPI - 05/2024 - Santa 
Catarina
SBC - 07/2024 - Santa 
Catarina
SICRO3 - 01/2024 - Santa 
Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa 
Catarina
ORSE - 04/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas 
Gerais
IOPES - 03/2024 - 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

1.662,24
30,00%
498,67

40,00%
664,90

30,00%
498,67

 2 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA E CABINE DE MEDIÇÃO 100,00%
138.725,66

19,87%
27.559,55

40,07%
55.583,06

40,07%
55.583,06

 2.1 SUBESTAÇÃO 100,00%
27.559,55

100,00%
27.559,55

 2.2 MATERIAIS ELÉTRICOS 100,00%
111.166,11

50,00%
55.583,06

50,00%
55.583,06

19,99% 40,07% 39,95%
28.058,22 56.247,95 56.081,73

19,99% 60,05% 100,0%
28.058,22 84.306,17 140.387,90

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho

CREA – RS: 134651 

Município de Irani
CNPJ: 82.939.455/0001-31

B.D.I. Encargos Sociais
27,2% Não Desonerado: 

Horista: 108,32%
Mensalista: 66,04%

Cronograma Físico e Financeiro

 
RUA EILIRIO DE GREGORI PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO - Irani / SC

(49) 3432-3200 / tributos@irani.sc.gov.br 
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