
 Prefeitura Municipal de Irani
CPF:  

Obra Bancos
MUNICIPIO DE IRANI - SUBESTAÇÃO GINÁSIO MODESTO TORTELLI SINAPI - 05/2024 - Santa 

Catarina
SBC - 07/2024 - Santa 
Catarina
ORSE - 04/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
CPOS/CDHU - 06/2024 - 
São Paulo
AGESUL - 01/2024 - Mato 
Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 02/2024 - 
Goiás
EMOP - 04/2024 - Rio de 

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

1.662,24
30,00%
498,67

40,00%
664,90

30,00%
498,67

 2 SUBESTAÇÃO DE ENERGIA E CABINE DE MEDIÇÃO 100,00%
110.898,82

24,85%
27.559,55

37,57%
41.669,64

37,57%
41.669,64

 2.1 SUBESTAÇÃO 100,00%
27.559,55

100,00%
27.559,55

 2.2 MATERIAIS ELÉTRICOS 100,00%
83.339,27

50,00%
41.669,64

50,00%
41.669,64

24,93% 37,61% 37,46%
28.058,22 42.334,53 42.168,31

24,93% 62,54% 100,0%
28.058,22 70.392,75 112.561,06

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho

CREA – RS: 134651 Município de Irani
CNPJ: 82.939.455/0001-31

B.D.I. Encargos Sociais
27,2% Não Desonerado: 

Horista: 108,32%
Mensalista: 66,04%

Cronograma Físico e Financeiro

 
RUA EILIRIO DE GREGORI PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO - Irani / SC

(49) 3432-3200 / tributos@irani.sc.gov.br 
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