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PREGAO ELETRONICO N° 52/2024

MUNICIPIO DE IRANI - SUBESTACAO GINASIO MODESTO

TORTELLI

Cronograma Fisico Financeiro

Iltem Descri¢do Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
X 100% 30% 40% 30%
! ADMINISTRAGAO DA OBRA 1.363,05 408,92 545,22 408,92
% P 100% 20% 40% 40%

2 BESTACAO DE ENERGIA E CABINE DE MEDICA
SUBESTAGAO ¢ c CAO 95.636,95 19.127,39 38.254,78 38.254,78
Porcentagem 100% 20,14% 40,00% 39,86%
Total no periodo 97.000,00 19.536,31 38.800,00 38.663,70
Porcentagem Acumulado 20,14% 60,14% 100,00%
Total Acumulado 19.536,31 58.336,31 97.000,00

Xanxeré, 13 de Novembro de 2024.
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