PREGAO ELETRONICO N° 52/2024

4o Talaska

energia

Obra
MUNICIPIO DE IRANI - SUBESTACAO ESCOLA SEBASTIAO
RODRIGUES DE SOUZA

Cronograma Fisico Financeiro

Iltem [Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
% 100% 30% 40% 30%

1 ADMINISTRACAO DA OBRA
S CAO © 1.329,80 398,94 531,92 398,94
% ~ 100% 20% 40% 40%
2 SUBESTACAO DE ENERGIA E CABINE DE MEDICAO 119.170.20 23.834.04 77.668.08 77.668.08
Porcentagem 100% 20,11% 40,00% 39,89%
Total no periodo 120.500,00 24.232,98 48.200,00 48.067,02
Porcentagem Acumulado 20,11% 60,11% 100,00%
Total Acumulado 24.232,98 72.432,98 120.500,00

Xanxeré, 13 de Novembro de 2024.

JOAO PAULO Assinado de forma

digital por JOAO THOMAS THIAGOQ Assinado deforma
digital por THOMAS

MARTINS DA pAULO MARTINS DA ROMARIO i cdliuta
COSTA:741365 COSTA:74136569220 TALASKA:090554 TALASKA:09055496944

’ Dados: 2024.11.13 96944 Dados: 2024.11.13
69220 12:23:58 -03'00" 1224:10-03'00
Jodo Paulo Martins da Costa Thomas Thiago Romario Talaska
Engenheiro Eletricista - Responséavel Técnico Representante Legal da Proponente

CREA: MG-114763/ Visto SC 135218-3 CPF 090.554.969-44 RG 4384634
CPF: 741.365.692-20 CNPJ: 32.786.679/0001-82
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