

Prefeitura Municipal de Irani
CPF:



Obra
MUNICIPIO DE IRANI - SUBESTAÇÃO ESCOLA SEBASTIÃO RODRIGUES DE SOUZA

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Santa Catarina
SBC - 07/2024 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2024 - Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 - Santa Catarina
ORSE - 04/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
SETOP - 01/2024 - Minas Gerais
ICBPC - 03/2024

B.D.I.
27,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 108,32%
Mensalista: 66,04%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 1.662.24	30,00% 498.67	40,00% 664.90	30,00% 498.67
2	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA E CABINE DE MEDIÇÃO	100,00% 138.725.66	19,87% 27.559.55	40,07% 55.583.06	40,07% 55.583.06
2.1	SUBESTAÇÃO	100,00% 27.559.55	100,00% 27.559.55		
2.2	MATERIAIS ELÉTRICOS	100,00%		50,00%	50,00%
		111.166.11		55.583.06	55.583.06
Porcentagem			19,99%	40,07%	39,95%
Custo			28.058,22	56.247,95	56.081,73
Porcentagem Acumulado			19,99%	60,05%	100,0%
Custo Acumulado			28.058,22	84.306,17	140.387,90

Município de Irani
CNPJ: 82.939.455/0001-31

Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho
CREA – RS: 134651

RUA EILIRIO DE GREGORI PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO - Irani / SC
(49) 3432-3200 / tributos@irani.sc.gov.br