

Prefeitura Municipal de Irani
CPF:



Obra
MUNICIPIO DE IRANI - SUBESTAÇÃO GINÁSIO MODESTO TORTELLI

Bancos
SINAPI - 05/2024 - Santa Catarina
SBC - 07/2024 - Santa Catarina
ORSE - 04/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Pará
CPOS/CDHU - 06/2024 - São Paulo
AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás
EMOP - 04/2024 - Rio de Janeiro

B.D.I.
27,2%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 108,32%
Mensalista: 66,04%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	100,00% 1.662.24	30,00% 498.67	40,00% 664.90	30,00% 498.67
2	SUBESTAÇÃO DE ENERGIA E CABINE DE MEDIÇÃO	100,00% 110.898.82	24,85% 27.559.55	37,57% 41.669.64	37,57% 41.669.64
2.1	SUBESTAÇÃO	100,00% 27.559.55	100,00% 27.559.55		
2.2	MATERIAIS ELÉTRICOS	100,00% 83.339.27		50,00% 41.669.64	50,00% 41.669.64
Porcentagem			24,93%	37,61%	37,46%
Custo			28.058,22	42.334,53	42.168,31
Porcentagem Acumulado			24,93%	62,54%	100,0%
Custo Acumulado			28.058,22	70.392,75	112.561,06

Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho
CREA – RS: 134651

Município de Irani
CNPJ: 82.939.455/0001-31