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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO
890376-2019 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE
334.250,00 249.931,41 584.181,41 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
ago-21 0,00%  -  -

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 
PLE 
nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 
incluindo o 

Período

Execução 
Física 
Acum.

1. Ginásio de Esportes Linha Antoniolli Etapa 1 Em Análise 717,25 m² LOTE 1 1 584.181,41  -  -  - 0,00%
( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )
334.250,00  -  -  -
249.931,41  -  -  -

 -  -  -  -
584.181,41  -  -  -

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: Vanderlei Canci Nome:
Cargo: Prefeito Municipal de Irani Profissão:

CREA/CAU:
ART/RRT: 0

Responsável Social Responsável Financeiro
Nome: Nome:
Cargo: Cargo:

VALORES CONTRATADOS (R$):

segunda-feira, 23 de agosto de 2021

Taís Vicenzi Schneider
Engenheira Civil
162172-3

Irani/SC

(%)

0,00%
Repasse

Contrapartida
Outros

Investimento
Acumulado Anterior:  0,00%

Ginásio de Esportes Linha Antoniolli Etapa 1 Irani/SC

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 
ReprogramarNormal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO
Município de Irani/SC 1063324-85
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