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Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Prefeitura Municipal de Irani

B.D.l.

CPF:
Obra Bancos
MUNICIPIO DE IRANI - SUBESTAGCAO GINASIO MODESTO TORTELLI SINAPI - 05/2024 - Santa 27,2%
Catarina
SBC - 07/2024 - Santa
Catarina

ORSE - 04/2024 - Sergipe
SEDOP - 05/2024 - Para
CPOS/CDHU - 06/2024 -
Sao Paulo

AGESUL - 01/2024 - Mato
Grosso do Sul

AGETOP CIVIL - 02/2024 -

Goias

CAANAD NAIDNNDA Dia Aa

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais
Nao Desonerado:

Horista: 108,32%

Mensalista: 66,04%

Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
3 = 1.662.24 4908 67 66490 498 67
SUBESTAGCAO DE ENERGIA E CABINE DE MEDIGCAO 100,00% 24,85% 37,57% 37,57%
5 110.898.82____27.850.85 4166964 4166964
SUBESTAGCAO 100,00% 100,00%
. 27.559.55
MATERIAIS ELETRICOS 100,00% 50,00% 50,00%
83.339.27
24,93% 37,61% 37,46%
28.058,22 42.334,53 42.168,31
24,93% 62,54% 100,0%
28.058,22 70.392,75 112.561,06
ANTONIO RODRIGO Aassinado de forma digital por
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Antodnio Rodrigo Juswiaki dos Santos
Eng. Eletricista e Seg. do Trabalho
CREA — RS: 134651

581953

CANCI:62583 cANCI:62583581953

Dados: 2024.08.28
14:24:33 -03'00'

Municipio de Irani

RUA EILIRIO DE GREGORI PREFEITURA MUNICIPAL - CENTRO - Irani/ SC

(49) 3432-3200 / tributos@irani.sc.gov.br

CNPJ: 82.939.455/0001-31
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